



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itapoá
Rua Mariana Michels Borges, n° 201 - Itapema do Norte - Itapoá/SC CEP 89.249-000
Fone: (47) 3443-8800 Fax: (47) 3443-8828 - www.itapoa.sc.gov.br

Ofício nº 1033/2015/CGP

Itapoá (SC), 19 de outubro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Presidente Daniel Silvano Weber
Câmara Municipal de Vereadores
89.249-000 - Itapoá - SC


Assunto: Requerimento nº 44/2015, de 01 de outubro de 2015.

Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento supracitado, encaminho anexo Ofício nº 22/2015, contendo informações da Itapoá Saneamento.

Atenciosamente,


Sergio Ferreira de Aguiar
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
PROTOCOLO Nº 922-15
HORA: 13:31
RECEBIDO EM: 19/10/2015

Assinatura do Responsável

Itapoá, 14 de outubro de 2015.

Ofício nº 0022/2015

A

Prefeitura Municipal de Itapoá (SC).
A/C Ilma. Sra. Mariza Korelo,
Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal.

Assunto: Ofício nº 1019/2015/CGP, de 6 de outubro de 2015 | Requerimento nº 44/2015, da Câmara de Vereadores de Itapoá | Subsídios.

Ilma. Sra. Mariza Korelo

A **Itapoá Saneamento Ltda.**, concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Itapoá (SC), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.920.256/0001-57, por seu representante legal que doravante assina e reportando-se aos termos do vosso Ofício nº 1019/2015/CGP, de 6 de outubro de 2015, vem com respeito e acatamento fornecer os seguintes subsídios para atendimento do Requerimento nº 44/2015 da Câmara de Vereadores de Itapoá, observando a mesma sequência dos pontos provocados.

Em razão da não liberação, pelo órgão estadual competente, da licença ambiental da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) e no intuito de minimizar os efeitos daí decorrentes sobre o cronograma de implantação da ETA, optou-se pela utilização de estruturas metálicas, já fabricadas e prontas para instalação, em lugar de estrutura de concreto convencional. Os processos construtivos já foram definidos, assim como os prestadores de serviços contratados e equipamentos já adquiridos pela concessionária (tais como bombas dosadoras de produtos químicos, misturadores etc.).

Além disso, as linhas de reforço de rede para instalação das novas adutoras foram executadas pela concessionária com significativa antecipação e já se encontram em carga, melhorando, desde já, a distribuição de água no Município de Itapoá.

RECEBIDO
19/10/2015



Itapoá Saneamento

Rua Ana Maria Rodrigues Freitas, 967 – Itapema do Norte – Itapoá – SC – CEP 89249-000
(47) 3443-6964 – www.itapoasaneamento.com



Indo avante, até o mês de setembro de 2015 foram executadas mais de 730 novas ligações de água em todo o Município de Itapoá, bem como incrementada a rede de abastecimento em mais de 4000m – metragem essa executada principalmente nos pontos menos favorecidos do Município.

A concessionária ainda realizou a substituição e a instalação de mais de 20 registros de manobra na rede, assim como direcionou sua equipe técnica no sentido de otimizar o abastecimento (geofonamento da rede, caça vazamentos e detecção de fraudes por toda a rede).

Isso não bastasse, (i) foram realizadas intervenções de melhoria no Bairro Palmeiras e proximidades com o intuito de estabilizar a pressão de água no local; (ii) implementadas melhorias nas estações de tratamento ora em operação, tais como substituição de equipamentos, instalação de sistema de controle, reforma geral e limpeza das lagoas de decantação, revisão do sistema de floculação e revisão elétrica geral do sistema, além de manutenção preventiva em bombas e motores e (iii) desenvolvido um plano de descargas e um plano de diminuição de perdas, ambos oportunamente levados ao conhecimento da agência reguladora (ARIS).

Assim como ocorre com a nova ETA, o sistema de esgotamento sanitário em Itapoá está na dependência do licenciamento ambiental para que se dê início à implantação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), que ficará localizada no mesmo terreno da nova ETA e adotará a tecnologia conhecida por "*jardins filtrantes*".

Por fim e diante da expectativa de que no próximo veraneio se repita o crescimento da população flutuante ocorrido na temporada 2014/2015, além das medidas já adotadas nos veraneios anteriores (caminhão pipa, campanhas de conscientização, reforço operacional e comercial, orientação da população fixa etc.), a utilização das novas adutoras, já em fase adiantada de amadurecimento operacional, tem gerado aumento considerável da pressão na rede em favor de bairros historicamente afetados pelo elevado consumo de final de ano e tende a minimizar consideravelmente a falta de água.



Além disso, serão lançadas campanhas para incentivar a instalação de cisternas e caixas d'água, estimulando a reservação nos domicílios, assim como a concessionária, através de ajustes operacionais na captação e no tratamento da água, gerará incremento de água na rede – o que será apresentado à população tão logo todos os processos estejam definidos.

Renovando seus votos de elevada estima e consideração, a Itapoá Saneamento Ltda. se coloca à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Itapoá Saneamento Ltda.