



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria de Meio Ambiente

CI n.º 271/2018/SEMAI

Itapoá/SC, 27 de novembro de 2018

Assunto: Resposta a CI 534/2018 – CGP

Para: Chefia de Gabinete

A/C: Rodrigo Lopes

Em resposta a comunicação interna supracitada, informamos que o Plano de Trabalho (PdT) constante no Anexo II da Lei Municipal n.º 775, de 20 de abril de 2018, vem, até o presente momento, sendo cumprido.

Em Julho do corrente ano, foi entregue pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias – INPH o 1º Relatório intitulado Modelagem Matemática de ondas no Litoral de Itapoá-SC. Tal documento apresentou a parte inicial do projeto envolvendo aspectos oceanográficos físicos, importantes para entender o regime de ondas existentes na costa do nosso município.

Já em agosto de 2018, foram realizados os levantamentos de campo, momento em que profissionais do INPH conduziram, de 13/09/18 a 01/10/18, os estudos necessários para gerar os dados primários que subsidiarão a elaboração do projeto de contenção do processo erosivo na orla itapoense. Neste período o Poder Executivo custeou, com base no Plano de Trabalho supracitado, os valores descritos na tabela abaixo.

Item	Valor
Passagens Aéreas	6.759,12
Transporte aéreo de equipamentos	1.548,84
Alimentação	2.660,00
Hospedagem	6.375,00
Locação de embarcação	9.750,00
Locação de veículo	899,91
Combustível para veículo	277,91
Levantamento Topográfico	6.160,00
Peças e acessórios para montagem dos equipamentos na embarcação	400,00
Valor Total Estimado	34.820,78

29/11/2018
Nicole Chaves de Carvalho
Estagiária
Matrícula nº 11864
Gabinete do Prefeito