



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPOÁ**

Rua Mariana Michels Borges, nº 1115, Itapema do Norte – Itapoá/SC  
CEP 89249-000 - Telefone: (47) 3443-6146 – Celular: (47) 99668-5690  
E-mail: contato@camaraitapoa.sc.gov.br - Site: www.camaraitapoa.sc.gov.br



**REQUERIMENTO Nº 21/ 2018**

O Vereador que esta subscreve requer, na forma regimental, que o Poder Executivo, através de setor competente, encaminhe informações a respeito do andamento das obras das escolas João Monteiro Cabral, no bairro Pontal do Norte, e Alberto Speck, no bairro Saí Mirim, no que se refere principalmente às etapas de entrega das obras, se há atraso e, se sim, as razões deste.

**Justificativa**

Tal ato legislativo se justifica em função de diversos fatores, sendo estes os prazos contratuais de entrega das etapas do projeto, os questionamentos feitos pela comunidade quanto ao visível esvaziamento dos canteiros de obras de ambas as escolas, a constatação *in loco* deste vereador, durante repetidas visitas, de que realmente não há trabalhador nenhum nas obras e, não menos importante, a função fiscalizadora do vereador frente aos recursos municipais empregados em qualquer ação do Executivo.

Ambas as escolas tiveram contratos assinados no mês de agosto de 2017, com prazo de entrega de 12 meses e, a olhos vistos, não há movimentação de trabalho nenhuma nos canteiros de ambas as escolas.

A importância destas escolas para comunidade, toda a publicidade feita pelo Executivo face às obras, criando uma expectativa exacerbada nas comunidades envolvidas e a falta de uma iniciativa de esclarecimento por parte da gestão fazem estas informações indispensáveis ao esclarecimento deste vereador, desta Casa e da população.

Itapoá/SC, 23 de março de 2018.

Thomaz William Palma Sohn

Vereador PSD  
[assinado digitalmente]









